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De Ontwikkeling van een geothermische installatie 

De ontwikkeling van een geothermische installatie bestaat uit de volgende fasen: 

Fase 1 – Onderzoek 

 Geologisch onderzoek naar het geothermisch potentieel van de locatie, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van geofysische, geologische en beschikbare boorgat data. 

 Seismisch onderzoek van het onderzoeksgebied om de waterdragende lagen te 

onderzoeken en te lokaliseren.  

 Aanvragen van een opsporingsvergunning voor het winnen van de geothermische warmte. 

Fase 2 - Boringen 

 Bouw boorplatform - Op de plaats waar het 

onderaardse waterreservoir het best toegankelijk is, 

wordt een boorplatform gebouwd. 

 Boring productieput - De eerst boring kan 

plaatsvinden. Het boorgat wordt met casings (stalen 

buizen) gezekerd.  

 Pomptest - Als de eerste boring is afgerond, vindt er 

een pomptest plaats, om te kijken of de verwachtte 

opbrengst behaald kan worden.  

 Boring injectieput - Als de pomptest uitwijst dat de 

warmteopbrengst voldoende is, wordt de injectieput 

geboord. Door de injectieput kan het opgepompte 

water weer worden teruggepompt in de bodem.  

Fase 3 - Bouw en inwerkingstelling  

 Bouw van de geothermische installatie - als de pomptest van beide boorgaten succesvol is, 

kan de bouw van de geothermische installatie beginnen. 

 De geothermische installatie wordt aangesloten op het verwarmings- of electriciteitnetwerk. 

Vergunningen 

De aanvraagprocedure van de opsporingsvergunning en het geologisch en seismisch onderzoek 

(fase 1) nemen gemiddeld 2 jaar in beslag. Daarna kan met fase 2 begonnen worden. Wanneer er 

succesvol geboord is naar geothermie, wordt de winningsvergunning aangevraagd. T&A Survey 

verzorgt alle onderzoeken en benodigde vergunningen voor geothermie. 


